

Приложение № 1
к Протоколу заседания
Совета по проектному управлению
при Губернаторе Ростовской области
от 30.08.2019 № 2

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей (Ростовская область)»

П А С П О Р Т**регионального проекта****«Поддержка семей, имеющих детей (Ростовская область)»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Поддержка семей, имеющих детей		
Краткое наименование регионального проекта	«Поддержка семей, имеющих детей»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Серов Петр Николаевич, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области	Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 40,7 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Показатель федерального проекта: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц											
1.	Показатель регионального проекта: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц	Основной	37,5	01.01.2018	-	37,7	38,3	38,9	39,5	40,1	40,7
Показатель федерального проекта: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %											
2.	Показатель регионального проекта: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	Основной	-	01.01.2018	-	-	55	60	65	75	85

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье			
1.	<p>Результат федерального проекта: Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реалтзации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
1.1	<p>Результат регионального проекта:</p> <p>В Ростовской области оказано не менее 40,7 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО</p> <p>на 31.12.2019 – 37,7 тыс. услуг; на 31.12.2020 – 38,3 тыс. услуг; на 31.12.2021 – 38,9 тыс. услуг; на 31.12.2022 – 39,5 тыс. услуг.; на 31.12.2023 – 40,1 тыс. услуг.; на 31.12.2024 – 40,7 тыс. услуг.</p>	31.12.2024	<p>Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в вопросах образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.</p> <p>Не менее 40,7 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи оказано родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, получают услуги.</p> <p>Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.	<p>Результат федерального проекта: Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов.</p> <p>К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. В 2022-2024 годы обеспечено сопровождение и поддержка субъектов Российской Федерации в реализации и развитии информационно-просветительской поддержки родителей, в первую очередь детей раннего возраста.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>		
2.1.	<p>Результат регионального проекта:</p> <p>В Ростовской области внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.</p>	31.12.2024	<p>Методические рекомендации внедрены в Ростовской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации рекомендаций через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Финансирование регионального проекта на 2019 – 2024 годы не предусмотрено.								

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Балина Л.В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области		30
2.	Администратор регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Скарга В.В.	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	Фенева Л.Н.	начальник отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	30
5.	Участник регионального проекта	Мирная Т.В.	ведущий специалист отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фенева Л.Н., начальник отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства министерства общего и профессионального образования Ростовской области	30
6.	Участник регионального проекта	Семыкина Н.А.	главный специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Скарга В.В., начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат регионального проекта № 1.1 «В Ростовской области оказано не менее 40,7 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО»					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скарга В.В.	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	30
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фенева Л.Н.	начальник отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	30
9.	Участник регионального проекта	Мирная Т.В.	ведущий специалист отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фенева Л.Н., начальник отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства министерства общего и профессионального образования Ростовской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Семыкина Н.А.	главный специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Скарга В.В., начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	30
11.	Участник регионального проекта	Хлебунова С.Ф.	ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	30
<p>Результат регионального проекта № 2.1 «В Ростовской области внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.»</p>					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скарга В.В.	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фенева Л.Н.	начальник отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	30
14.	Участник регионального проекта	Мирная Т.В.	ведущий специалист отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фенева Л.Н., начальник отдела социально-правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства министерства общего и профессионального образования Ростовской области	30
15.	Участник регионального проекта	Семыкина Н.А.	главный специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Скарга В.В., начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник регионального проекта	Могилевская О.В.	ведущий специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Скарга В.В., начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	30

6. Дополнительная информация

Семья - важнейший общественный институт, имеющий огромное значение в становлении ребёнка. Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». За последние годы в ходе реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» предпринят ряд важных шагов, направленных на вовлечение родителей в систему образования, повышение их статуса как полноправного участника образовательных отношений.

Услуга - любая деятельность или работа, которую одна сторона может предложить другой, характеризующаяся отсутствием предлагаемой материальной осязаемости такой деятельности и не выражающаяся во владении чем-либо.

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям детей, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

К 2024 в Ростовской области будет оказано не менее 40,7 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация услуг осуществляется через сложившуюся в регионе систему психолого-педагогической, методической и консультативной поддержки семей, в том числе с привлечением НКО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<p>Результат регионального проекта № 1.1 «В Ростовской области оказано не менее 40,7 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО».</p> <p>на 31.12.2019 – 37,7 тыс. услуг; на 31.12.2020 – 38,3 тыс. услуг; на 31.12.2021 – 38,9 тыс. услуг; на 31.12.2022 – 39,5 тыс. услуг.; на 31.12.2023 – 40,1 тыс. услуг.; на 31.12.2024 – 40,7 тыс. услуг.</p>	15.01.2019	31.12.2024	Скарга В.В. Фенева Л.Н	<p>отчет. Информационно-аналитический отчет.</p>	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.1.	Мероприятие: Разработка и внедрение «Порядка сопровождения замещающих семей»	15.01.2019	31.12.2019	Фенева Л.Н. Мирная Т.В.	нормативный акт. «Порядок сопровождения замещающих семей».	РП
1.1.2.	Мероприятие: Повышение квалификации специалистов органов опеки и попечительства по теме: «Система социально-педагогической поддержки детства в условиях деятельности муниципальных образований по опеке и попечительству» на базе ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО».	15.01.2019	31.12.2019	Фенева Л.Н. Хлебунова С.Ф.	письмо, справка. Письмо минобразования Ростовской области, информационная справка.	РП
1.1.	Контрольная точка: Оказано не менее 37,7 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	-	31.12.2019	Скарга В.В. Фенева Л.Н. Мирная Т.В. Семыкина Н.А. Могилевская О.В.	отчет. Информационно-аналитический отчет.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.	Контрольная точка: Оказано не менее 38,3 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	-	31.12.2020	Скарга В.В. Фенева Л.Н. Мирная Т.В. Семыкина Н.А. Могилевская О.В.	отчет. Информационно-аналитический отчет	РП
1.3.	Контрольная точка: Оказано не менее 38,9 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО	-	31.12.2021	Скарга В.В. Фенева Л.Н. Мирная Т.В. Семыкина Н.А. Могилевская О.В.	отчет. Информационно-аналитический отчет.	РП

Используемые сокращения:

РП – руководитель регионального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

1. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели регионального проекта на 2019-2024 годы не предусмотрены.							